Приложение № 3

Пояснительная записка к отчету за 2021 год

	1. Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1804-па-нпа (в редакции от 30.12.2021     №2378-па-нпа).
	2. Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» соответствует основным направлениям Стратегии социально экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы Нефтеюганского района от 31.07.2018 № 257.
	Целевые показатели соответствуют показателям государственной программы ХМАО – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 347-п.
	3. Исполнители муниципальной программы. 
	Ответственный исполнитель - Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района. 
	Соисполнители: департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, МКУ «УКСиЖКК» Нефтеюганского района, администрации поселений Нефтеюганского района.
	4. Цели реализации муниципальной программы:
	- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
	- повышение эффективности использования энергетических ресурсов.
	- повышение качества условий проживание населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.
	5. Задачи муниципальной программы и пути их решения:
- Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.
	Для решения данной задачи были проведены в рамках программы следующие мероприятия:
	капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к ОЗП (проведены работы по кап.ремонту сетей ТВС, оборудования для безаварийного прохождения зимнего периода).
- Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов.
Для решения данной задачи были проведены в рамках программы следующие мероприятия:
- выполнение работ по ремонту общего имущества в МКД (в т.ч. муниципальных квартир)
1. ООО "ЮГАНСКСТЕКЛОСТРОЙ" на сумму 33,88000 т.р. от 14.05.2021 на выполнение работ по замене оконных блоков в муниципальной квартире по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 3, дом 2, квартира 2. Договор исполнен.
2. ИП Герасимчук на сумму 502,81 т.р. от 13.05.2021 на выполнение работ по ремонту квартиры по адресу:г.Нефтеюганск, 6 микрорайон, 56 дом, квартира 22. Договор исполнен.
3. ИП Герасимчук на сумму 152,28 т.р. от 10.08.2021 на выполнение работ по ремонту крыльца муниципальной квартиры по адресу:г.Нефтеюганск, 8А микрорайон, 13 дом, квартира 1. Договор исполнен.
4. ИП Герасимчук на сумму 414,67800 т.р. от 17.09.2021 на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры по адресу:г.Нефтеюганск, 8А микрорайон, 13 дом, квартира 1. Договор исполнен.
5. ИП Герасимчук на сумму 437,12300 т.р. от 17.09.2021 на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры по адресу:г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, 19 дом, квартира 62. Договор исполнен.
6. ИП Герасимчук В.В. на сумму 212,84600 т.р. от 10.12.2021 на выполнение работ по ремонту квартиры по адресу г. Нефтеюганск, мкр. 5, д.11 кв, 52. Договор исполнен.
7. ООО НорДиКон на сумму 337,52700 т.р. на выполнение обмерных работ и составление дефектного акта на ремонт кровли, ремонт цоколя, составление смет по адресу: с. Лемпино ул. Солнечная, д.11, кв 13. Договор исполнен.
- Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.
Для решения данной задачи были проведены в рамках программы следующие мероприятия:
	- «Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных учреждений по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы)»:
	Проведен муниципальный  конкурс наглядных материалов (буклетов, плакатов) "ВместеЯрче" среди общеобразовательных организаций Нефтеюганского района. Выявлены 4 Победителя конкурса, которым предоставлены гранты в форме субсидии на иные цели на основании приказа ДОиМП от 24.05.2021 №415-О.
	- Замена (поверка) поквартирных узлов учета энергоресурсов, установленных в квартирах муниципальной собственности.
- Благоустройство территорий населенных пунктов района.
Для решения данной задачи были проведены мероприятия по благоустройству в рамках основных мероприятий программы:
- «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:
Благоустройство общественной территории "Сквер Победы" в сп.Сентябрьский". Стоимость данного объекта 7 782,7 тыс.рублей, за счет средств консолидированного бюджета. Торжественное открытие состоялось в сентябре 2021 года, приуроченное ко дню поселка.
Фактически в 2021 году было благоустроенно минимальным перечнем – 4 дворовых территории в гп.Пойковский (благоустройство дворовых территорий и ремонт внутриквартальных проездов, ремонт освещения дворовых территорий) за счет средств округа, местного бюджета, поселения.
- «Реализация проектов «Народный бюджет»:
Реализовано 22 проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий, в том числе 12 общественных и 10 дворовых.

6. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период.
В рамках муниципальной программы реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда». 
По результатам реализации проекта в 2021 году достигнуты следующие показатели:
Показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды»:
Плановое значение - 15 %, Факт – 29 %.
Для достижения показателя в 2021 году проводились Общественные обсуждения по выбору общественной территории, дизайн-схемы и дизайн-проекта проекта «Благоустройство общественной территорий «Зеленый остров» 1 этап с.п.Куть-Ях», планируемого к реализации в 2022 году. Обсуждения проводились на сайте «Открытый регион Югра», а также с помощью анкетирования населения поселения (29.01.2021 по 28.02.2021).
По результатам обсуждения проекта, число граждан, принявших участие в обсуждении проекта составило 471 (четыреста семьдесят один) человек.
Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий».
Планируемое значение показателя -1. Значение показателя достигнуто.
В 2021 году продолжалась планомерная реализация мероприятий по замене ветхих сетей тепло- водоснабжения и водоотведения. Выполнялась замена: тепловых сетей 1,571 км., что составляет  12,6 % от общей протяженности ветхих тепловых сетей, водопроводных сетей 2,487  км., что составляет 13,1% от общей протяженности ветхих водопроводных сетей, канализационных сетей 0,08 км., что составляет 1 % от общей протяженности ветхих канализационных сетей. Были проведены в полном объеме капитальные ремонты инженерно-технического оборудования, в связи, с чем увеличились сроки эксплуатации коммунальных объектов, что также повлияло на безаварийное прохождение зимнего периода (на сегодняшний день).Выполненные работы по подготовке объектов ЖКХ к зиме позволили получить своевременно паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов.
7. Исполнение расходных обязательств муниципальной программы.
В ходе реализации программы исполнение в 2021 году составило всего 98,3%, в том числе: 
· федеральный бюджет – 100%;
· бюджета автономного округа – 100 %.
· местный бюджет – 98,0 %;
· средства по Соглашениям по передаче полномочий – 100 %;
· средства поселений – 99,9 %,
· иные источники – 0.
Не исполнение средств на сумму 6 584,03 тыс.рублей в том числе по мероприятиям:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

1) Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса, не исполнение 4 741,4 тыс.руб. в т.ч:
- 4 741,4 тыс.руб. - Выполнение ПИР по реконструкции объекта: "АГРС "Кавказ 3" в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района, срок выполнения 5 мес. с даты заключения МК (20.12.2021). 01.10.2021 заключен доп. соглашение № 1 о приостановления выполнения работ до полного устранения недостатков сторонами.

2) Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне – зимнему периоду», не исполнение – 585,6 тыс. руб, в т.ч.:
 - 523,645 тыс. руб. (МБ) – переходящий МК.
 - 62,0 тыс. руб. средства поселений - экономия от торгов.

3)	Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения, не исполнение -  1 105,9тыс.руб., в т.ч: 
ДСиЖКК – 732,7 тыс.руб. не исполнение в связи с фактически сложившимися расходами:
-по оплате труда и начислениям на нее. 
-командировочные расходы, суточные; 
-оплата проезда к месту отдыха и обратно;
-оплата листов нетрудоспособности за счет работодателя (3дня).
МКУ «УКСиЖКК» - 373,2 тыс.руб. не исполнение в связи с фактически сложившимися расходами:
- оплата по фактически сложившимся расходам:
- коммунальным расходам;
- автотранспортным услугам;
- налогу на имущество.

4) Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с оказанием услуги по теплоснабжению на территории Нефтеюганского района носит заявительный характер, не исполнение – 23,40 тыс.руб. Оплата производилась по фактически сложившимся недополученным доходам. 

	Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
1) «Дератизация и дезинсекция». Неисполнение БО– 0,06010 т.р. экономия после заключения всех договоров.


	Подпрограмма 3 «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов».
1) Замена (поверка) поквартирных узлов учета энергоресурсов, установленных в квартирах муниципальной собственности район, не исполнение – 127,6 тыс. руб. Экономия от договоров. 

8. Достижение целевых показателей муниципальной программы.
За отчетный период оценка степени достижения целевых показателей проведена по 14 показателям, из них:
- достигнуто запланированное годовое значение по 5 показателям;
- достигнуто от годового значения свыше 100% по 6 показателям.
- не достигнуто по 3 показателям:

	№
	 Наименование
	
План

	Факт
	Причина не исполнения

	1.
	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	24,5
	10,23
	Произошло снижение доли замены ветхих инженерных сетей в связи со 
снижением доведенного финансирования на 2021 год, удорожанием материала. 

	2.
	Обеспечение заявок на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению
	100 %
	0
	В целях обеспечения организации работы специализированной службы -  муниципального предприятия Нефтеюганского района муниципального унитарного «Торгово-транспортного предприятия» в границах муниципального образования Нефтеюганский район на межселенной территории Нефтеюганского района по вопросам похоронного дела, Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласована стоимость услуг, предоставляемых, согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере 8 920,00 рублей. 
Согласованная стоимость не превышает предельную стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню.

	3.
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества
	43,0 %
	30,3 %
	На 2021 год было запланировано                    14 МКД, по факту работы по капитальному ремонту проведены в 7 МКД. Один МКД был включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов дополнительно.
В 6 МКД не проведен капитальный ремонт в связи с тем, что Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов работы перенесены на 2022 год на основании расторжения договора подряда по соглашению сторон. На данный фактор повлияла эпидемиологическая ситуация в мире, вызванная COVID-19, произошло увеличение стоимости строительных материалов, изделий и оборудования, невозможность проведения работ.



9. Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы.
В ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы проводился комплексный анализ факторов и рисков, влияющих на результаты исполнения мероприятий, в результате которого были приняты меры  в части своевременной корректировки перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения. 
Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.
10. Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год.
По результатам оценки эффективности за 2021 год муниципальная программа признана результативной (с результатом 14 баллов).
11. Предложения по корректировке муниципальной программы.
Все предложения по корректировке муниципальной программы нашли отражение в постановлении администрации Нефтеюганского района «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1804-па-нпа «Об утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 30.12.2021 № 2378-па-нпа.





Директор департамента строительства
и ЖКК-заместитель главы района 						В.С. Кошаков
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